

Zarządzenie Rektora Nr 43/2009
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie **powołania pełnomocnika i zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”**

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1

1. Rektor odpowiada za realizację Projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”.
2. Rektor realizuje obowiązek określony w ust. 1 przy pomocy Pełnomocnika ds. Projektu oraz zespołu, o którym mowa w § 2.

§ 2

1. Pełnomocnik ds. Projektu, którym jest Kanclerz Uczelni, koordynuje i kieruje pracami interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu, w skład którego wchodzi:
 - 1) Dyrektorzy Instytutów:
 - Ekonomicznego,
 - Informatyki Stosowanej,
 - Politechnicznego,
 - 2) Dyrektor Biblioteki,
 - 3) Kwestor,
 - 4) Zastępca Kanclerza ds. Gospodarczo – Technicznych,
 - 5) Kierownik Ośrodka Informatyki,
 - 6) Specjalista ds. weryfikacji i przygotowania wniosków.
2. Pełnomocnik ds. Projektu reprezentuje Uczelnię wobec instytucji zarządzającej i pośredniczącej oraz innych instytucji zewnętrznych.

§ 3

1. Członkowie zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu zobowiązani są do współpracy, w ramach swoich kompetencji, z Pełnomocnikiem ds. Projektu, biurem projektów i inżynierem kontraktu w zakresie rozbudowy, modernizacji i przebudowy wraz z wyposażeniem, obiektów dydaktycznych ujętych w planie rzeczowo-finansowym projektu , a w szczególności:
 - 1) Dyrektor Instytutu Ekonomicznego – odpowiedzialny jest za monitorowanie projektu wykonawczego w zakresie budowy i modernizacji oraz wyposażenia sal wykładowych i seminaryjnych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej oraz założeń SIWZ w zakresie zakupów, a także odpowiada za dostosowanie trybu i zakresu

- zajęć prowadzonych przez Instytut, do aktualnych potrzeb jakie wynikać będą z harmonogramu budowy;
- 2) Dyrektor Instytutu Politechnicznego – odpowiedzialny jest za monitorowanie realizacji projektu wykonawczego w zakresie budowy i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów Instytutu (w szczególności na kierunku budownictwo) w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej oraz założeń SIWZ dotyczących zakupów, a także odpowiada za dostosowanie trybu i zakresu zajęć prowadzonych przez Instytut, do aktualnych potrzeb jakie wynikać będą z harmonogramu budowy;
 - 3) Dyrektor Biblioteki – odpowiedzialny jest za monitorowanie realizacji projektu budowlanego w zakresie rozbudowy infrastruktury bibliotecznej i czytelni w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej, stałą współpracę w tym zakresie z Kierownikiem Ośrodka Informatyki oraz założeń SIWZ dotyczących zakupów wyposażenia, a także odpowiada za dostosowanie trybu i zakresu bieżącego funkcjonowania biblioteki i czytelni, do aktualnych potrzeb jakie wynikać będą z harmonogramu budowy;
 - 4) Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej – odpowiedzialny jest za monitorowanie realizacji projektu wykonawczego w zakresie e-learning'u i wyposażenia informatycznego i multimedialnego pomieszczeń dydaktycznych w tym laboratoriów informatycznych w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego oraz założeń SIWZ dotyczących zakupów we współpracy z Kierownikiem Ośrodka Informatyki, a także odpowiada za dostosowanie trybu i zakresu zajęć prowadzonych przez Instytut, do aktualnych potrzeb jakie wynikać będą z harmonogramu budowy;
 - 5) Kwestor – odpowiedzialny jest za zapewnienie terminowej realizacji zobowiązań w ramach posiadanych środków finansowych Uczelni oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości PWSZ w Elblągu w zakresie rozliczeń finansowych, na podstawie dokumentacji sporządzanej przez inżyniera kontraktu, a także współudział w opracowaniu wniosków finansowo- kredytowych;
 - 6) Zastępca Kanclerza ds. Gospodarczo – Technicznych – odpowiedzialny jest za przestrzeganie prawa zamówień publicznych oraz koordynację procesów organizowania zakupów (dostaw, robót, usług) wraz z nadzorem nad SIWZ dla całego zakresu zamówień objętych harmonogramem projektu, na podstawie dokumentacji sporządzanej przez inżyniera kontraktu;
 - 7) Kierownik Ośrodka Informatyki – odpowiedzialny jest za monitorowanie realizacji projektu wykonawczego w zakresie rozbudowy sieci komputerowych i teleinformatyki, stałą współpracę z Dyrektorami Instytutów, a także Zastępcą Kanclerza ds. Gospodarczo - Technicznych w zakresie zakupów infrastruktury sieci komputerowej i wyposażenia teleinformatycznego w zakresie objętym projektem;
 - 8) Specjalista ds. weryfikacji i przygotowania wniosków - odpowiedzialny jest za zorganizowanie i przestrzeganie procedury obiegu informacji oraz kontroli dokumentacji sporządzanej przez inżyniera kontraktu, w celu sukcesywnego pozyskiwania środków na realizację projektu, zgodnie z harmonogramem płatności i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, a także zasadami obowiązującymi w PWSZ w Elblągu i wymaganiami Instytucji Pośredniczącej.
2. Pełnomocnik ds. Projektu może zapraszać do prac zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu inne osoby, w tym przedstawicieli inżyniera kontraktu, biura projektów, generalnego wykonawcy i wykonawców.

§ 4

Traci moc zarządzenie Rektora Nr 39/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie do realizacji Projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska